



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
19	20/02/2019	7	0

Oggetto:

PSR Campania 2014/2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali: tipologia d'intervento 4.2.1. Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali. Allineamento procedurale delle richieste di proroga.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- con DRD n. 67 del 14.03.2017 è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”;
- con DRD n. 115 del 17.05.2017 e con DRD n. 5 del 08.06.2017, sono state apportate modifiche ed integrazioni al bando ed integrata la dotazione finanziaria a 45Meuro;
- con DRD n. 18 del 21.06.2017 è stato ulteriormente prorogato il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno al 03.07.2017;
- con DRD n. 281 del 28 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali” del PSR Campania 2014/2020 - Periodo 27/03/2016 – 3/07/2017 successivamente rettificata con DRD 324 del 15 dicembre 2017;
- con DRD n. 58 del 8 marzo 2018 è stata approvata la graduatoria integrativa alla graduatoria unica regionale;
- con DRD n 232 del 17.07.2018 e con DRD 240 del 25.07.2018 sono state apportate ulteriori rettifiche al DRD n. 58 del 8 marzo 2018;

PRESO ATTO che il bando della Tipologia di Intervento 4.2.1, approvato con DRD 67/2017, fissa il termine per l’ultimazione dei progetti, a decorrere dalla emissione del decreto di concessione, in 8 mesi in caso di progetti che prevedono il solo acquisto di macchine e attrezzature e in 12 mesi per progetti che prevedono anche la costruzione di nuovi immobili/ampliamento/miglioramento;

RILEVATO che il predetto bando al paragrafo 15 stabilisce che per la presentazione della richiesta di proroga devono essere rispettare le seguenti condizioni:

- pervenire al Soggetto attuatore non oltre i tre mesi antecedenti il termine per la conclusione dell’investimento indicato nel Provvedimento di concessione;
- dimostrare spese già sostenute per almeno il 60% del costo totale del progetto;
- indicare motivazioni oggettive e non imputabili a negligenze del richiedente; a cambi di fornitore; ritardata consegna di beni da parte dei fornitori; richieste di varianti;
- essere accompagnata da una relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti, contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi e essere supportati da idonea documentazione atta a garantire la disponibilità giuridica dell’immobile per un periodo sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO che la predetta richiesta è sottoposta alla valutazione della UOD competente che verifica-tutte le condizioni richiamate, pena la valutazione negativa;

VISTO il DRD 423 del 30.10.2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o animali (versione 2.0) con allegati;

PRESO ATTO che tali Disposizioni di cui al decreto n. 423/2018 debbano applicarsi a tutti i beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020;

RILEVATO che il paragrafo 3.3 delle richiamate Disposizioni, "*Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento*":

- consente la presentazione della richiesta di proroga entro il termine della conclusione dei lavori senza incorrere nell'applicazione di riduzioni;
- consente la presentazione di una **richiesta di proroga tardiva** che, laddove accolta positivamente dal Soggetto Attuatore, comporta l'applicazione di riduzioni secondo i criteri ivi indicati;
- conteggia i giorni di ritardo, ai fini della applicazione delle riduzioni, tra il termine per la conclusione delle operazioni e la data di presentazione della Domanda di Proroga;

TENUTO CONTO che alla luce di tali nuove Disposizioni (DRD 423/2018), la condizione relativa al termine della presentazione della proroga da parte dei Beneficiari della tipologia 421 risulta sperequativa rispetto ai Beneficiari del PSR Campania 2014-2020;

RITENUTO pertanto di dover allineare i termini per la presentazione della richiesta di proroga a quelli indicati dal predetto Decreto approvato con DRD 423/2018, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni richieste per la presentazione dell'istanza,

Tutto quanto premesso,

DECRETA

per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- a) di modificare la tempistica relativa al termine per la presentazione della richiesta di proroga al Soggetto Attuatore indicata al paragrafo 15 del bando approvato con DRD 67/2017 per renderla coerente con quella indicata nelle nuove Disposizioni approvate con DRD 423/2018, nel senso che **il beneficiario può presentare richiesta di proroga entro il termine consentito per la conclusione dei lavori indicato nel provvedimento di concessione, senza applicazione di alcuna sanzione;**
- b) di precisare che le competenti UOD possono procedere alla valutazione delle richieste di proroga, già presentate dai beneficiari entro il termine della conclusione dei lavori, senza applicazione delle riduzioni indicate al paragrafo 3.3 delle predette Disposizioni approvate con DRD 423/2018;
- c) di consentire ai beneficiari, entro il termine previsto per la conclusione dei lavori, il perfezionamento delle richieste di proroga già inoltrate alle UOD competenti relativamente al conseguimento del 60% del costo del progetto mediante la presentazione della relativa documentazione contabile e di eventuale nuovo crono programma;

- d) di consentire ai beneficiari della tipologia di intervento 4.2.1 di presentare richiesta di proroga tardiva che, laddove accolta positivamente dal Soggetto Attuatore, comporta l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati al paragrafo 3.3 delle predette Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni approvate con DRD 423/2018;
- e) di confermare tutto quanto già previsto al paragrafo 15 del bando della tipologia 4.2.1 relativamente alla presentazione della richiesta di Proroga;
- f) di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione e della pubblicazione sul Portale Agricoltura della proroga e rettifica del testo del bando della tipologia di intervento 4.2.1;
- g) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
- h) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
- Assessore Agricoltura;
 - AGEA, Organismo Pagatore
 - UOD 50.07.01
 - UOD 50.07.02
 - UOD 50.07.06
 - UOD settori provinciali della DG 50.07;
 - Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
 - BURC per la pubblicazione.

f.to DIASCO